

Fases in ontwikkeling van een voedselbos

Fase	Doel	Activiteiten	Resultaat
Oriëntatiefase	Zicht krijgen op eigen wensen en mogelijkheden van het land. -	<ul style="list-style-type: none"> - Bestaande voedselbossen bezoeken - Boeken lezen en/of cursus volgen - Het eigen land observeren - Uitzoeken wat er volgens het bestemmingsplan mag en kan. 	Zicht op de mogelijkheden en de wensen. Keuzes maken
Planfase	De keuzes die in de oriëntatiefase zijn gemaakt finetunen en omzetten in concrete plannen.	Plan van aanpak maken met behulp van het format. Inclusief: <ul style="list-style-type: none"> - Doelen van het voedselbos, de producten, de afzetmarkt en de gewenste (neven)activiteiten. - Plan voor financiering - Programma van eisen voor het ontwerp. - Communicatieplan 	Plan van aanpak op basis waarvan een ontwerp gemaakt kan worden.
Ontwerpfase	Het (laten) maken van een ontwerp dat past bij de plannen.	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwerp voor het voedselbos maken of laten maken. - Plan voor de beplanting met bestellijst - Eventueel nog afstemming met gemeenten, partners of omwonenden (indien nodig). 	Er is een ontwerp op basis waarvan geplant kan gaan worden.
Realisatiefase	Voedselbos aanleggen en aanplanten op basis van het ontwerp	Uitvoering van het plan op basis van het ontwerp: <ul style="list-style-type: none"> - Mogelijk werkzaamheden door een loonbedrijf - Bomen, struiken en planten bestellen - Aanplant organiseren en uitvoeren met of zonder vrijwilligers - Communicatieplan voor deze fase uitvoeren. 	Voedselbos dat voldoet aan de wensen.
Beheer & exploitatie-fase	Voedselbos onderhouden en het exploiteren conform de wensen.	Uitvoering op basis van het plan met ruimte voor bijstellingen op basis van voortschrijdend inzicht en veranderde omstandigheden.	Een gezond voedselbos met een gezond exploitatiemodel.